



Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales
COIIM - Valladolid



Formación

Planificación de proyectos con Primavera Planner P6

Presentación

Primavera Planner P6 es el software de planificación más usado por las grandes compañías internacionales, siendo su dominio es de gran interés para los profesionales de sus proyectos. Además, la figura del planner (planificador) tiene cada vez más peso en los equipos de proyecto y la especialización es un valor añadido.

La formación Planificación de proyectos con Primavera Planner P6 de Intelec Open Platform pretende cubrir los aspectos más importantes y relevantes de Primavera P6, fijándonos como meta la creación de un plan de proyecto, el cual monitorearemos posteriormente. Hasta llegar a esa meta, viajaremos por diferentes temas, comenzando con la gestión ambiental de la empresa y la creación de un nuevo proyecto y pasando por calendarios, WBS, actividades, roles y recursos y programación.

Público objetivo

Profesionales y estudiantes del campo de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación, Ingeniería Industrial, Arquitectura, ITOP e Ingeniería Civil que deseen dominar la planificación de proyectos.

Duración

20 horas lectivas.

Programa

Formación práctica en la que el profesor irá exponiendo los conocimientos teóricos necesarios para que el alumno pueda adquirir las habilidades para planificar un proyecto correctamente con la herramienta PRIMAVERA P6. Utilizaremos por tanto, el aprendizaje por proyectos. Durante las sesiones en directo se desarrollarán ejemplos y un caso práctico perteneciente al sector de la construcción, que los alumnos irán completando en su horario libre.

Introducción del software Oracle Primavera P6

Presentación

Inicialización y Navegación

Gestión Ambiental de la Empresa

Estructura de Desglose de la Organización (OBS)

Estructura de Proyectos de la Empresa (EPS)

Creación de un Plan de Proyecto

Planificación y Seguimiento de un Programa sin Recursos

Definición y Creación de un Proyecto

Calendarios

FORMACION ONLINE COIIM VALLADOLID

Estructura Desagregada del Trabajo (EDT / WBS)

Actividades

Programación y Establecimiento de una Baseline

Análisis de la Programación

Seguimiento de un Programa sin Recursos

Planificación y Seguimiento de un Programa con Recursos

Recursos y Roles

Duración de las Actividades

Optimización de Recursos

Seguimiento de un Programa con Recursos

Aplicación de Primavera P6 en el sector de la Construcción

Utilidades

Los Informes

Publicación Web

Importación y Exportación
